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Blok 2 + 3 Relining af udluftninger og regnvandsfaldstammer
Blok 3 + 4 Relining af udluftninger og regnvandsfaldstammer
Blok 4 + 5 Relining af udluftninger og regnvandsfaldstammer

Blok 5 (afs.) Relining af udluftninger og regnvandsfaldstammer
10 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
10 TV + 12 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
12 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
14 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
14 TV + 16 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
16 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
18 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
18 TV + 20 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
20 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
22 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
22 TV + 24 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
24 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
26 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
26 TV + 28 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
28 MF + (TV) Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
30 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
30 TV + 32 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
32 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
34 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
34 TV + 36 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
36 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
38 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
38 TV + 40 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
40 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
42 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
42 TV + 44 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
44 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
46 TH + MF Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
46 TV + 48 TH Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder
48 MF + TV Udskiftning af vandlåse + rottestop i kælder

Rensning og spraycoating FS og afløb i lejligheder

20182017
Uge 37Uge 36Uge 35Uge 34

5

Uge 12

1

2

3

4

Uge 16Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 13 Uge 14 Uge 15Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7Uge 41 Uge 42 Uge 52 Uge 1 Uge 2

Projektplanlægning - E/F Rosagården 1-5
Uge 49 Uge 50 Uge 51

Blok nr. Opgang Aktivitet
Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48Uge 38 Uge 39 Uge 40


